
基本建设项目管理流程图
根据学校规划提出项目建议

按学校“三重一大”会议决策

规划意见 土地批复 资金筹措证明

可行性研究报告编制、报送

可行性研究报告备案（自筹） 可行性研究报告评审（国拨）

立项批复（教育部）

勘察招标 设计招标 选址意见书

方案设计 建设用地规划许可建设用地批准

初步设计

建设工程规划许可

施工图设计

地质勘察

施工图审查（建筑、消防、人防）

施工、监理合同拟定

造价咨询

造价审计

发布施工、监理招标预公告

发布施工、监理招标公告

施工、监理招标

中标通知书

施工、监理合同签定

建筑工程施工许可

施工临时用水申请与施工

拆迁及平整场地

施工临时用电申请与施工

施工准备

安全监督 农民工保障金质量监督

施工管理 工程竣工 竣工结算及审计 财务决算 保修期管理

开工

规划验收 消防验收 人防验收

档案存档

监督站备案 不动产办理

退还质保金

项目结束不动产移交

5 月份完成

规划测量与开工验线

修建性详细规划

控制性详细规划

房产测绘

5 月底完成

5月份完成 5月份完成

11月份完成

9 月份完成9月份完成

1 月 1日完成1 月 10日完成 1 月 10日完成

2月 15日完成

3月 15日完成

3月 1日完成

3 月 10日完成

3 月 15日完成

3 月 25日完成

3 月 1日完成

4 月 1日完成

5月 1日完成

5月 10完成

6 月 1日

5月 20完成

施工临时道路设计与施工

总图及效果图


