东北林业大学建设工程管理审计办法
东林校发〔2020〕18号
第一章  总 则
第一条  为了加强学校建设工程管理审计，完善内部控制、落实管理责任、提高资源绩效，根据《教育部关于加强直属高校建设工程管理审计的意见》（教财〔2016〕11 号）、《教育部直属高校基本建设管理办法（2017年修订）》和《教育系统内部审计工作规定》（教育部令第47号）等相关规定，结合学校实际，制定本办法。
第二条  本办法适用于学校各类资金来源的新建、改建、扩建、拆除及修缮等工程（以下统称建设工程）。
第三条  建设工程管理审计是对建设工程业务活动及其内部控制的适当性、有效性进行的确认和评价活动，应遵循客观性原则、法制性原则、重点性原则、独立性原则和准确性原则。
第四条  建设工程管理审计包括：投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工验收等各阶段的业务和管理活动。审计处根据建设工程实际和审计工作需要，可以对上述全部内容进行审计，也可以选取部分内容实施审计。
第五条  建设工程管理审计对工程预算在200万元（含200万元）以上建设工程项目实施控制价审计，工程结算在10万元（含10万元）以上的建设工程项目实施工程结算审计，工程预算在1000万元（含1000万元）且施工期在6个月（含6个月）以上的建设工程项目实施过程审计。
第六条  建设工程管理审计由学校审计部门组织实施，也可由审计部门根据工程规模与实际情况委托具有相应资质的社会中介机构实施工程项目管理审计，审计部门对委托社会中介机构的审计业务进行管理与监督。专项资金建设工程审计咨询服务费按照国家规定列入建设成本。

